

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS						
OBRA: RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTE COM ESTRUTURAS MISTAS						
LOCAL: PONTE DO SOUZA NA DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ANDRELÂNDIA, LIMA DUARTE E BOM JARDIM DE MINAS - MG						PRAZO DA OBRA: 02 meses
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL :
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	14,454%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 60.803,02	R\$ 60.803,02		
2.0	DEMOLIÇÕES	Físico %	6,548%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 27.546,78	R\$ 27.546,78		
3.0	SUPERESTRUTURA	Físico %	78,998%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 332.317,35	R\$ 166.158,68	R\$ 166.158,68	
TOTAL		Físico %	100,00%	60,50%	39,50%	100,0%
		Financeiro	R\$ 420.667,15	R\$ 254.508,48	R\$ 166.158,68	R\$ 420.667,16

JOSÉ FRANCISCO MATOS E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS

ENG. MATHEUS ALVES CAMPOS
CREA: 248074/D