



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSITANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1081466-10	918287/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA	544.390,35	% Período:	12,03%	36,57%	16,81%	34,58%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.060,48	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	7.007,71	% Período:	10,34%	34,48%	13,79%	41,38%								
1.3.	LAJE	196.682,55	% Período:		100,00%										
1.4.	PISO DA QUADRA	90.549,76	% Período:			100,00%									
1.5.	ALAMBRAÇÃO DA QUADRA	113.441,73	% Período:				100,00%								
1.6.	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	12.550,91	% Período:				100,00%								
1.7.	RAMPA DE ACESSO	103.097,21	% Período:	42,41%			57,59%								
2.	-	-	% Período:												
3.	-	-	% Período:												
4.	-	-	% Período:												
5.	-	-	% Período:												
Total: R\$ 544.390,35			%:	12,03%	36,57%	16,81%	34,58%								
Período:	Repassa:	57.456,99		174.635,30	80.271,55	165.136,16									
	Contrapartida:	8.048,83		24.463,70	11.244,80	23.133,02									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	65.505,83		199.099,00	91.516,34	188.269,18									
Acumulado:	%:	12,03%		48,61%	65,42%	100,00%									
	Repassa:	57.456,99		232.092,29	312.363,84	477.500,00									
	Contrapartida:	8.048,83		32.512,53	43.757,33	66.890,35									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	65.505,83		264.604,83	356.121,17	544.390,35									

BOM JARDIM DE MINAS

Local

terça-feira, 8 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO

CREA/CAU: 142.702/D

ART/RRT: MG20221504937