						FOLHA Nº: 03/03
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas		**VALOR :**	**R$ 208.016,19**	DATA:	16/06/2026	
OBRA: DRENAGEM E CALÇAMENTO EM VIAS URBANAS		LOCAL: Rua Maria José de Paula - Bairro Chico Nogueira - Bom Jardim de Minas – MG		**PRAZO DA OBRA: 3 meses**		
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**0,83%**	**100,00%**		
		Financeiro	R$1.731,79	R$1.731,79		
2.0	**SERVIÇO DE DRENAGEM PLUVIAL**	**Físico %**	**47,25%**	**60,00%**	**40,00%**	
		Financeiro	R$98.279,98	R$58.967,99	R$39.311,99	
3.0	**SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE**	**Físico %**	**41,14%**		**30,00%**	**70,00%**
		Financeiro	R$85.586,21		R$25.675,86	R$59.910,35
4.0	**OBRAS COMPLEMENTARES**	**Físico %**	**10,78%**		**30,00%**	**70,00%**
		Financeiro	R$22.418,21		R$6.725,46	R$15.692,75
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**29,18%**	**34,47%**	**36,34%**
		Financeiro	**R$208.016,19**	**R$60.699,78**	**R$71.713,32**	**R$75.603,09**

Observações:

Priscila Cristina de Paula
Engenheira Civil
CREA-MG Nº: 142.702/D

José Francisco Matos e Silva
Prefeita Municipal