



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Infraestrutura Municipal
Superintendência de Obras Públicas

FOLHA Nº: 03/03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Mias		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$ 345.800,84	DATA: 10/05/2024					
OBRA: Calçamento em Bloquete Sextavado e Rede de Drenagem Pluvial		LOCAL: Rua Jayme Marques e Rubens Marques - Bairro Sidney Marques, Município de Bom Jardim de Minas/MG.			PRAZO DA OBRA: 6 meses				
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,51%	100,00%					
		Financeiro	R\$1.774,39	R\$1.774,39					
2.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	25,39%	30,00%	35,00%	35,00%			
		Financeiro	R\$87.793,51	R\$26.338,05	R\$30.727,73	R\$30.727,73			
3.0	SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE	Físico %	62,18%				35,00%	35,00%	30,00%
		Financeiro	R\$215.012,86				R\$75.254,50	R\$75.254,50	R\$64.503,86
4.0	OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	11,92%	25,00%	25,00%	37,50%			12,50%
		Financeiro	R\$41.220,08	R\$10.305,02	R\$10.305,02	R\$15.457,53			R\$5.152,51
TOTAL		Físico %	100,00%	11,11%	11,87%	13,36%	21,76%	21,76%	20,14%
		Financeiro	R\$345.800,84	R\$38.417,46	R\$41.032,75	R\$46.185,26	R\$75.254,50	R\$75.254,50	R\$69.656,37
<hr/> <p>Priscila Cristina de Paula Engenheira Civil CREA-MG Nº: 142.702/D</p> <hr/> <p>José Francisco Matos e Silva Prefeito Municipal</p>					Observações:				