

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS									VALOR TOTAL:		R\$ 1.504.238,08	
OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PONTE NITEROI - (PONTE GENI GONÇALVES DE REZENDE RODRIGUES) E PONTE DA RUA MIZAEI MARCELINO DE ALMEIDA									DATA: 11/06/2025			
LOCAL: BAIRRO NITEROI E CANDEIAS - BOM JARDIM DE MINAS /MG									PRAZO DE EXECUÇÃO 9 MESES			
ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	A EXECUTAR									
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	4,83%	100,00%									
		R\$ 72.721,38	R\$ 72.721,38									
2	PONTE NITEROI - (PONTE GENI GONÇALVES DE REZENDE RODRIGUES)											
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,15%	100,00%									
		R\$ 32.268,61	R\$ 32.268,61									
2.2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	1,12%	100,00%									
		R\$ 16.862,65	R\$ 16.862,65									
2.3	INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA	17,68%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%						
		R\$ 266.020,20	R\$ 26.602,02	R\$ 106.408,08	R\$ 106.408,08	R\$ 26.602,02						
2.4	SUPERESTRUTURA	46,55%		10,00%	10,00%	20,00%	25,00%	20,00%	15,00%			
		R\$ 700.198,57		R\$ 70.019,86	R\$ 70.019,86	R\$ 140.039,71	R\$ 175.049,64	R\$ 140.039,71	R\$ 105.029,79			
2.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15,38%						30,00%	30,00%	40,00%		
		R\$ 231.309,90						R\$ 69.392,97	R\$ 69.392,97	R\$ 92.523,96		
3	PONTE DA RUA MIZAEI MARCELINO DE ALMEIDA											
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,90%								100,00%		
		R\$ 28.646,18								R\$ 28.646,18		
3.2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	0,73%								100,00%		
		R\$ 10.910,04								R\$ 10.910,04		
3.3	INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA	0,70%								100,00%		
		R\$ 10.594,63								R\$ 10.594,63		
3.4	SUPERESTRUTURA	6,18%									100,00%	
		R\$ 92.959,18									R\$ 92.959,18	
3.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,78%									100,00%	
		R\$ 41.746,74									R\$ 41.746,74	
TOTAL		100,00%	9,87%	11,73%	11,73%	11,08%	11,64%	13,92%	11,60%	9,48%	8,96%	
		R\$ 1.504.238,08	R\$ 148.454,66	R\$ 176.427,94	R\$ 176.427,94	R\$ 166.641,73	R\$ 175.049,64	R\$ 209.432,68	R\$ 174.422,76	R\$ 142.674,81	R\$ 134.705,92	