



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº da Operação 1039080-93	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / PLANEJAMENTO URBANO	Município/UF BOM JARDIM DE MINAS - MG	Localidade RUA AMÉRICO VESPÚCIO MARQUES
------------------------------	---	--	--

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS	Objeto PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Empreendimento/Apelido RUA AMÉRICO VESPÚCIO MARQUES
---	--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM BLOQUETES	259.116,14	100,00%		-		-		-		-
1.1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	3.903,71	1,51%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	DRENAGEM	81.934,31	31,62%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO	170.833,66	65,93%		-	25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00
1.4	ACESSIBILIDADE	1.013,00	0,39%		-		-		-	100,00	100,00
1.5	SINALIZAÇÃO	1.431,46	0,55%		-		-		-	100,00	100,00
					-		50,00		100,00		100,00
	Total (%):			17,32	17,32	32,29	49,61	32,96	82,57	17,43	100,00
	Total (R\$):	259.116,14	100,00%	44.870,87	44.870,87	83.675,57	128.546,44	85.416,83	213.963,27	45.152,88	259.116,14

BOM JARDIM DE MINAS - MG, 10 de dezembro de 2018  
Local/Data

CLIFFORD PETERLE REZENDE  
CREA/CAU: 56.477/D

SÉRGIO MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL