



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

Avenida Dom Silvério, 170, Centro - CEP -37.310-000  
Telefone: (32) 3292-1601 – e-mail: gabinete@bomjardimdeminas.mg.gov.br

### A N E X O C - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS-MG			VALOR DO INVESTIMENTO = R\$108.330,98				DATA: 14/01/2019			
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA EM BEM TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO			LOCAL: CRISTO REDENTOR				PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 (DOIS) MESES			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
			Físico %	0,00%						
			Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	8,33%	100,00%					
			Financeiro	9.025,57	R\$ 9.025,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2		LIMPEZA	Físico %	6,64%	100,00%					
			Financeiro	7.191,85	R\$ 7.191,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3		PISOS	Físico %	8,62%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	9.338,24	R\$ 4.669,12	R\$ 4.669,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4		MURETAS DE PROTEÇÃO - GUARDA-CORPO	Físico %	13,01%	100,00%					
			Financeiro	14.096,21	R\$ 14.096,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5		REVESTIMENTOS	Físico %	22,40%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	24.263,29	R\$ 12.131,64	R\$ 12.131,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6		SERRALHERIA	Físico %	4,04%	100,00%					
			Financeiro	4.377,90	R\$ 0,00	R\$ 4.377,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7		PINTURA	Físico %	36,38%	100,00%					
			Financeiro	39.411,63	R\$ 0,00	R\$ 39.411,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8		LIMPEZA DA OBRA	Físico %	0,58%	100,00%					
			Financeiro	626,30	R\$ 0,00	R\$ 626,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Físico %	0,00%						
			Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL			Físico %	100,00%	43,49%	56,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 108.330,98	R\$ 47.114,39	R\$ 61.216,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clifford Peterle Rezende - Engenheiro Civil Engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha							CREAMG Nº56.477/D		Observações:	
Sérgio Martins										



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS

### ESTADO DE MINAS GERAIS

Avenida Dom Silvério, 170, Centro - CEP -37.310-000  
Telefone: (32) 3292-1601 – e-mail: gabinete@bomjardimdeminas.mg.gov.br

### A N E X O C - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS-MG	VALOR DO INVESTIMENTO = R\$108.330,98	DATA: 14/01/2019
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA EM BEM TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO	LOCAL: CRISTO REDENTOR	PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 (DOIS) MESES
Prefeito Municipal de Bom Jardim de Minas-MG		