



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 000000000-65	Nº SICONV 0000065	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas	Apelido Empreendimento Cobertura da Arquibancada	Descrição do Lote Estrutura Metálica
-----------------------------	----------------------	---	---	---

**CRONOGRAMA DEVE SER PREENCHIDO POR  
EVENTOS**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cobertura da Arquibancada	214.158,09	% Período:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1.	Placa	1.685,29	% Período:												
1.2.	Estrutura Metálica	212.472,80	% Período:												
<b>Total: R\$ 214.158,09</b>															
Período:	%:														
	Repasse:														
	Contrapartida:														
	Outros:														
Acumulado:	<b>Investimento:</b>														
	%:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Investimento:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bom Jardim de Minas  
Local  
terça-feira, 10 de maio de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Rennan Roberto Duarte da Silva  
CREA/CAU: 2019107419  
ART/RRT: MG20220872085