



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 108146610/2021	Nº SICONV 924640/2021	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JA	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
--------------------------------------	---------------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	255.422,90	% Período:	40,29%	42,41%	17,29%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.278,88	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	7.235,99	% Período:	40,29%	42,41%	17,29%									
1.3.	RUA OSVALDO DA SILVA LANDIM	244.908,03	% Período:	39,49%	42,98%	17,52%									
2.	-	-	% Período:												
3.	-	-	% Período:												
4.	-	-	% Período:												
5.	-	-	% Período:												
6.	-	-	% Período:												
7.	-	-	% Período:												
8.	-	-	% Período:												
9.	-	-	% Período:												
Total: R\$ 255.422,90															
				%:	40,29%	42,41%	17,29%								
				Repasso:	97.220,76	102.334,08	41.724,16								
				Contrapartida:	5.699,13	5.998,88	2.445,89								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	102.919,89	108.332,96	44.170,05								
				%:	40,29%	82,71%	100,00%								
				Repasso:	97.220,76	199.554,84	241.279,00								
				Contrapartida:	5.699,13	11.698,01	14.143,90								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	102.919,89	211.252,85	255.422,90								

BOM JARDIM DE MINAS

Local

segunda-feira, 26 de dezembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO

CREA/CAU: 142.702/D

ART/RRT: MG20221520386