ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS
Assessoria Técnica - Engenharia

NOTA TECNICA
TERMO DE COMPROMISSO

CONSIDERANDO que o Municipio de Bom Jardim de Minas pactuou com a
Secretaria de Estado de Esportes de Minas Gerais, em 16/11/2015 o convénio n° 1515/2015, cujo
objeto ¢ a “construcao de parte da arquibancada no Estadio Municipal” com aporte financeiro no valor
de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme plano de trabalho n® 004401/2015, destinado a

aquisicao de materiais;

CONSIDERANDO que o Municipio de Bom Jardim de Minas assumiu o
compromisso de aportar CONTRAPARTIDA néo financeira, ou seja, fornecimento de méo de obra

para execucdo das obras;

CONSIDERANDO a execugéo do objeto previsto no Conveénio 1515/2015, deveria ser
executada de forma “direta”, com a aquisi¢do de material com os recursos financeiros aportados pelo
Orgéo Concedente e o fornecimento de mao de obra por parte da Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Minas;

CONSIDERANDO que a atual Gestdo, ao assumir a Prefeitura Municipal de Bom

Jardim de Minas, encontrou a obra paralisada;

CONSIDERANDO que as obras estavam paralisadas e durante a sua execucdo foram

construidas parte da reduzindo a mobilidade nesta via e causou transtornos ao moradores locais;

CONSIDERANDO que as dificuldades técnicas, financeiras e operacionais para a

retomada das obras, obrigaram a atual gestao a elaborar a readequacéo do projeto executivo original;
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CONSIDERANDO que a readequacéo do projeto executivo foi analisada e aprovada

pelo Orgdo Concedente (Secretaria de Estado de Esportes);

CONSIDERANDO que ao validar a alteracdo do projeto executivo original, ficou
aprovada também a alteragdo pertinente a contrapartida, onde a mesma deixou-se de ser ndo financeira

e passando a ser financeira, permitindo assim a execucéo indireta;

CONSIDERANDO que na fase inicial de execucdo das obras, foram adquiridos pela
Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas, varios materiais de construcdo conforme previstos no
Contrato n° 089/2016 / Processo Licitatorio n° 60/2016 / Tomada de Preco n° 23/2016;

CONSIDERANDO que ao paralisar as obras, em seu estadgio de fundacdo, um
conjunto de ferragens, ficou armazenado nas dependéncias da Secretaria Municipal de Obras até a

presente data;

CONSIDERANDO ainda o principio da economicidade que estd expressamente
previsto no art. 70 da CF/88 e representa, em sintese, na promoc¢do de resultados esperados com o

menor custo possivel na prestacdo do servigo ou no trato com os bens publicos.

Diante do exposto, a Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas ASSUME O
COMPROMISSO de que os servigos de “corte, dobra e armagdo de agco CA-50 D<=12,5mm (mao de
obra e material)” pertinente a ESTRUTURA, SERAO fornecidos pela Prefeitura Municipal de Bom

Jardim de Minas, através da Secretaria Municipal de Obras a CONTRATA, em quantidade e padrédo
conforme estabelecido e detalhado no Projeto Executivo, bem como no prazo em de acordo com o

Cronograma de execucao.

Bom Jardim de Minas, 15 de maio de 2018.
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