

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS						
OBRA: REFORMA NA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA APARECIDA		VALOR DA OBRA:		R\$ 55.926,57	DATA:	01/10/2025
LOCAL: PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA APARECIDA NA RUA VICENTE DE PAULA MARQUES, N° 170; BAIRRO CENTRO EM BOM JARDIM DE MINAS - MG						PRAZO DA OBRA: 2 meses
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL :
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,686%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 1.502,03	R\$ 1.502,03		
2.0	INSTALAÇÃO DE JANELA, RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO E PINTURA	Físico %	73,823%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 41.286,52	R\$ 20.643,26	R\$ 20.643,26	
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	23,492%	50,000%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 13.138,02	R\$ 6.569,01	R\$ 6.569,01	
TOTAL		Físico %	100,00%	51,34%	48,66%	100,00%
		Financeiro	R\$ 55.926,57	R\$ 28.714,30	R\$ 27.212,27	R\$ 55.926,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS

ENG. MATEUS ALVES CAMPOS  
CREA: 248074/D